

# **Chantier de jeunes bénévoles**

**Réalisation collective  
du Diaconat Protestant, du Secours  
Catholique, de Point d'Eau, du Fournil,  
d'Accueil des SDF, du CCAS de  
Grenoble et de la Banque Alimentaire  
de l'Isère**

**En partenariat avec l'association  
Concordia**

## **Livre Blanc**

**Conseils pour la création d'un  
chantier d'appui aux associations  
luttant contre la précarité en période  
estivale**

**Réalisé à partir d'une expérimentation  
portée par un collectif d'associations  
à Grenoble les étés 2016 et 2017**

### **Soutenue par :**

**la Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'Alimentation,  
de l'Agriculture et de la Forêt ; le Conseil Départemental de  
l'Isère ; la Direction Départementale de l'Isère de la Cohésion  
Sociale, de la Jeunesse et des sports**

#### **Contact :**

**Diaconat Protestant de Grenoble  
2 rue Joseph Fourier - Grenoble  
[contact@diaconat-grenoble.org](mailto:contact@diaconat-grenoble.org)**

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

## Historique

Version	Date	Responsable	Vérfié par :	Validé par :
1.0	1/6/17	JML	SW	JML
1.1	1/6/17	JML	SW	JML
1.2	3/7/17	JML	JML	JML
2.0	25/10/17	JML	JML	JML

## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>CONTEXTE ET OBJECTIFS</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CADRE DE TRAVAIL</b> .....	<b>4</b>
2.1	Structuration en chantier de jeunes bénévoles .....	4
2.1.1	Définition d'un chantier .....	4
2.1.2	Préconisations.....	4
2.2	Solidair'été Grenoble .....	5
<b>3</b>	<b>ACTIONS A MENER</b> .....	<b>7</b>
3.1	Définition des missions .....	7
3.2	Logement et transports .....	7
3.3	Financement.....	8
3.4	Planning.....	8
3.5	Activités diversifiées .....	9
<b>4</b>	<b>CONCLUSION</b> .....	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>ANNEXES</b> .....	<b>11</b>
5.1	Formulaire type de recueil d'information sur chaque structure .....	11
5.2	Exemple de planning détaillé .....	12

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

# 1 CONTEXTE ET OBJECTIFS

## Constat

Le Diaconat Protestant, accompagné d'autres associations, a constaté que plusieurs membres du Collectif Grenoblois des Associations de Bénévoles luttant contre l'Exclusion et la Précarité voient leurs effectifs de bénévoles se réduire sur la période estivale. Cette diminution les oblige à ralentir, voire arrêter, leur fonctionnement pendant les mois d'été, alors que la précarité perdure.

Face à ce constat, le Diaconat Protestant a proposé, en 2016, aux associations membres du Collectif de mettre en œuvre une action commune sous la forme d'un chantier de jeunes bénévoles. Le principe consistait d'une part à **impliquer des jeunes en renfort** pour compenser la baisse de la présence associative pendant les semaines les plus critiques, et d'autre part à **sensibiliser par l'action les participants à ce chantier** à la problématique de la précarité dans notre société.

Cette expérience a été réitérée en 2017.

## Objet du document

L'objet du présent livre blanc est de partager le retour d'expérience de la démarche et de susciter, si possible, des initiatives du même type.

Seront évoqués ci-dessous les outils utilisés, les démarches effectuées et le détail de la mise en œuvre du projet sur Grenoble.

## Objectifs de l'action

Les trois objectifs poursuivis sont les suivants :

- ▶ **Objectif n°1** : Pallier le manque de bénévoles dans les associations sur le territoire de l'action en période estivale.
- ▶ **Objectif n°2** : Éduquer et sensibiliser les jeunes bénévoles à l'entraide sociale, au service de l'autre et à l'exclusion sociale.
- ▶ **Objectif n°3** : Fournir une base d'expérience pour enrichir et reproduire le projet.

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

## 2 CADRE DE TRAVAIL

### 2.1 Structuration en chantier de jeunes bénévoles

#### 2.1.1 Définition d'un chantier

La formule proposée dans ce livre blanc est construite sur le modèle d'un chantier de jeunes bénévoles comme retenu par le Ministère de la Ville, de la jeunesse et des sports ([www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/benevolat/article/chantiers-de-jeunes-benevoles](http://www.jeunes.gouv.fr/interministeriel/citoyennete/benevolat/article/chantiers-de-jeunes-benevoles)).

Il s'agit de réunir un petit groupe d'une quinzaine de bénévoles âgés de 18 à 30 ans venus des 4 coins du monde qui s'engagent ensemble à intervenir sur un projet d'intérêt général aux côtés des habitants du pays ou de la région. Un ou deux animateurs encadrent généralement ces chantiers.

Durant le chantier, le participant vit avec des personnes venant de tous les horizons. Il s'engage non seulement à travailler sur un projet d'utilité collective mais aussi à partager une expérience dans un esprit de groupe. Le chantier international propose de faire tomber la barrière des langues et des différences culturelles en invitant le participant à gagner de l'aisance dans une situation interculturelle, à tisser des liens nouveaux et surtout à participer au brassage de cultures.

Il est important de noter que les chantiers internationaux ne sont pas des centres de vacances. S'inscrire à un chantier est une démarche qui engage la notion de service, qui suppose le désir de se rendre utile et d'élargir son horizon de connaissances (la population locale, les réalités sociétales du lieu d'accueil, les volontaires internationaux, ...).

#### 2.1.2 Préconisations

Les jeunes prennent en charge leur transport jusqu'au chantier. Pour des raisons de responsabilité et de maturité, nous recommandons d'ouvrir le chantier à des personnes majeures uniquement.

Nous préconisons par ailleurs une durée de chantier de trois semaines. Cette durée est suffisante pour que les jeunes gagnent en efficacité tout en évitant la fatigue et la lassitude, inévitables dans une situation d'apprentissage aussi intense. Par ailleurs, les associations nous ont confirmé qu'une aide de trois semaines est déjà substantielle de leur point de vue.

Nous proposons que le chantier comporte chaque semaine 4 à 5 jours d'immersion dans 1 ou 2 associations et deux jours d'activités autres ou de détente. Durant les jours d'immersion les jeunes participent totalement à la vie de l'association.

Nous recommandons des « temps forts » pour rythmer les moments de détente :

- ▶ Visite de la ville, découverte du cadre local
- ▶ Excursion dans les environs
- ▶ Événement final qui peut être par exemple un repas partagé avec les différentes associations et les usagers de ces associations
- ▶ Autres événements en rapport avec les capacités de chaque association.

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

## 2.2 Solidair'été Grenoble

Le collectif d'associations grenobloises a réalisé une première expérimentation sous forme d'un chantier qui a eu lieu du 29 juillet au 19 août 2016. Le camp 2016 ayant été un succès, il a été reconduit du 28 juillet au 18 Août 2017.

Les associations ou structures parties prenantes ont été :

- ▶ **Diaconat Protestant** (les deux années) : association d'entraide de l'Eglise protestante unie de Grenoble.
- ▶ **Banque Alimentaire de l'Isère (BAI)** (les deux années) : association collectant, gérant et partageant « des denrées alimentaires pour aider l'homme à se restaurer ».
- ▶ **Point D'eau** (les deux années) : Association agréée « Boutique solidarité » par la fondation Abbé Pierre, accueil de jour pour personnes en grande précarité.
- ▶ **Le Fournil** (en 2016) : Accueil de jour offrant les services de premier accueil, mise à l'abri, table d'hôte solidaire, écoute et accompagnement, vivre ensemble.
- ▶ **Accueil des SDF** (en 2017) : Accueil de jour offrant les services de premier accueil, petit déjeuner, vestiaire, colis alimentaire, écoute et accompagnement, vivre ensemble.
- ▶ **CCAS de Grenoble, Hébergement du Rondeau** (en 2017) : Hébergement dans 22 chalets de familles étrangères en attentes de papier ou d'autorisation de travail.
- ▶ **Secours Catholique** (les deux années) : association agissant contre la pauvreté et en faveur de la solidarité.

Le but de ce projet est de favoriser la pérennité des actions associatives en faveur de l'aide alimentaire et de l'accueil des populations en précarité en période estivale. Le projet a aussi été conçu de façon à pouvoir être reconduit année après année pour améliorer de façon globale les conditions estivales des personnes en précarité.

L'organisation du chantier de jeunes bénévoles a permis concrètement au Fournil (en 2016) et à la distribution alimentaire du Diaconat Protestant (pour 2016 et 2017) de fonctionner tout le mois d'août, contrairement à l'année 2015. Pour les autres associations, le chantier a permis un renfort appréciable en période de moindre disponibilité des bénévoles.

Le collectif a choisi de déléguer l'organisation opérationnelle du chantier à l'association Concordia. Concordia est une association à but non lucratif, née après la Seconde Guerre Mondiale, en 1950, de la volonté de jeunes anglais, allemands et français de faire renaître les valeurs de tolérance et de paix à travers des chantiers internationaux de bénévoles. Le site est [www.condordia.fr](http://www.condordia.fr).

Le chantier organisé à l'été 2016 a été composé de 16 jeunes volontaires et deux encadrants. Parmi les jeunes volontaires, on comptait deux Italiens, trois Espagnols, deux Turcs, deux Coréens, deux Russes, un ukrainien, deux congolais et deux français. Un encadrant était allemand et l'autre français. Il y avait 6 filles et 12 garçons. Le plus jeune avait 18 ans et le plus âgé 30 ans, la moyenne étant autour de 20 ans.

Celui de l'été 2017 a été composé de 15 volontaires et deux encadrants. Parmi les volontaires, on comptait deux allemands, un Espagnol, un Turc, deux Serbes, deux Russes, deux Arméniens, deux Egyptiens, deux Mexicains et un Grec. Un encadrant était Allemand et l'autre Turc. Il y avait 9 filles et 8 garçons. Le plus jeune avait 18 ans et le plus âgé 73 ans, la moyenne étant autour de 27 ans. Il est à noter que même si les chantiers sont réfléchis dans l'idée d'avoir de « jeunes » bénévoles, il n'y a pas de limite d'âge

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livres Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	--	---

maximum dans les processus d'inscription. En 2017, il y a eu deux personnes un peu plus âgées que le reste du groupe (62 et 73 ans). Cette situation n'a pas eu d'impact négatif sur le chantier.

En 2016 La principale langue commune entre les différents jeunes du chantier a été l'anglais. Cela a posé les problèmes dans la communication avec les bénévoles habituels des structures et avec les usagers. Pour le chantier de l'été 2017, la maîtrise d'un minimum de langue française a été demandée. En pratique seul 3 personnes sur 17 ne parlaient pas français et cela a permis de régler les problèmes de communication.

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

## 3 ACTIONS A MENER

### 3.1 Définition des missions

La première étape consiste à identifier l'ensemble des associations ou structures (par exemple CCAS) qui sont intéressées par une action de ce type. À ce stade, il est utile d'identifier une structure pilote et éventuellement de mettre en place un groupe de coordination. L'association pilote permettra de signer rapidement les conventions nécessaires et de solliciter des soutiens financiers au nom du collectif. Le groupe de coordination peut comprendre tout ou partie du collectif d'associations participant à l'action. Il permet de faire les choix stratégiques.

Il faut également identifier d'emblée la meilleure période pour le chantier. Comme nous l'avons évoqué plus haut, la durée optimale nous paraît être de trois semaines.

Ensuite, il est important d'établir un cahier des charges détaillé pour chacune des associations. En l'occurrence, il s'agit de définir le nombre de jeunes souhaités, les jours hebdomadaires d'ouverture de l'association, les tâches que devront réaliser les jeunes, et enfin d'énoncer les contraintes à prendre en compte.

L'établissement du cahier des charges suppose une rencontre avec les responsables de chaque association pour rédiger une fiche récapitulative claire des principaux éléments de contexte et des tâches à accomplir du point de vue de la structure d'accueil. Une proposition de fiche récapitulative type est proposée en annexe.

Muni de ces informations, il faudra prévoir un planning détaillé précisant un parcours dans ces associations pour chaque jeune. La complexité à prendre en compte pour ce planning est liée à deux facteurs principaux :

- ▶ Les périodes d'ouverture de chaque association ne sont généralement pas les mêmes. Il faut donc vérifier que chaque période est couverte par le nombre de jeunes requis.
- ▶ Il faut faire attention à ce que chaque jeune reste suffisamment longtemps dans une association donnée. Il y a en effet un temps d'apprentissage pour chaque association. Cela doit être fait dans le souci de maintenir un intérêt pour le jeune tout au long des trois semaines.

En pratique nous avons essayé d'affecter chaque jeune au moins une semaine sur la même association.

Nous fournissons un exemple de planning en annexe.

### 3.2 Logement et transports

Pour le bon fonctionnement du chantier, il faut également prévoir le nécessaire pour le logement des jeunes et les transports sur place - les jeunes devant pouvoir se rendre par leurs propres moyens sur le lieu de leurs occupations.

Concernant le logement, les chambres sont préférables à des tentes compte tenu des contraintes du chantier. Il convient de se renseigner sur les différentes organisations d'accueil dans la ville cible. Cela peut-être un foyer de jeunes, un gîte, une auberge de jeunesse, un campus vidé de ses étudiants sur la période ... Le mieux est de trouver un lieu avec une cuisine et un espace commun, afin de favoriser la communication et les liens entre jeunes hors des temps passés dans les associations. A titre d'exemple, à

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

Grenoble en 2016, le CROUS nous avait loué 18 chambres, et l'année suivante le logement est assuré dans un foyer étudiant.

Une attention particulière doit être portée sur l'intégration du groupe dans le lieu de vie. A l'exception du cas où un lieu complet est mis à disposition du groupe, celui-ci va cohabiter avec d'autres personnes. Dans nos deux expériences, les autres usagers ne fonctionnaient pas en groupe mais de façon individuelle. Il faut alors faire en sorte que le fonctionnement entre le groupe et les autres occupants se fasse de façon harmonieuse.

Il faut évidemment prendre en compte la distance entre le logement et les différentes associations. Si cette distance est importante, les transports en commun peuvent être envisagés. Il faut alors prévoir la prise en charge des titres de transport. Si les lieux de travail sont suffisamment proches, on pourra privilégier le vélo. Pour les chantiers à Grenoble, « Grenoble-Alpes-Métropole » et son agence Métrovélo de location de bicyclettes a accepté d'établir une convention qui nous apportait le prêt gratuit du nombre de vélos nécessaire pour les trois semaines.

### 3.3 Financement

Dès le projet configuré dans ses grandes lignes, des demandes de subventions peuvent (et doivent) être faites auprès des collectivités susceptibles de soutenir l'action à un titre ou à un autre : communes, Département, Région, État. Chacun de leur site internet propose une rubrique « subvention », où trouver le détail des critères d'éligibilité, le dossier à remplir et la liste des pièces justificatives nécessaires à son instruction. Il est important de se préoccuper de cette question très en amont à la fois pour avoir le temps de rassembler les pièces demandées et pour parer aux conséquences d'un refus au niveau du budget prévisionnel.

Les charges à prévoir sont les suivantes :

- ▶ Travail d'ingénierie et de préparation du chantier. Ce travail intègre le recensement des actions au niveau de chaque association, le traitement des questions logistiques, la coordination entre les différentes associations, les demandes de financement, le compte rendu de l'action. À titre indicatif cette action a représenté environ 250 heures de travail pour le chantier de 2016 et 200 heures pour 2017.
- ▶ Frais relatifs à l'animation du chantier et à la nourriture pendant le camp. À titre indicatif, ces frais ont été facturés près de 5 000 € au collectif en 2016 et en 2017 par l'association Concordia, qui a par ailleurs collecté 3 000 € de subventions directement pour cette action chaque année.
- ▶ Frais de logement. À titre indicatif, ces frais ont été facturés au collectif 3 166 € par le CROUS en 2016 et 4 500 € par le Foyer étudiant en 2017.
- ▶ Frais de transport. À titre indicatif, ce poste n'a pas été facturé par la métropole grenobloise, Métrovélo (gratuité accordée).
- ▶ Frais divers. À titre indicatif, chaque année, ce poste est revenu à un peu moins de 600 € au collectif.

### 3.4 Planning

L'emploi du temps des jeunes du chantier doit également être anticipé de façon rigoureuse. A partir des fiches récapitulatives faites lors des rendez-vous avec les associations, un planning global doit pouvoir émerger : il s'agit d'occuper les jeunes la



Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

plus grande partie des cinq jours de la semaine (hors week-end) et d'organiser un roulement leur permettant à la fois de passer dans une majorité d'associations et de se familiariser avec les tâches de chacune. Un roulement par semaine semble approprié.

Un emploi du temps devra être élaboré en ce sens pour chaque jeune. Il est cependant important de noter que ces plannings sont théoriques et qu'ils pourront être modifiés au cours du camp au cas par cas.

Enfin, il faudra prévoir de réserver des créneaux pour des activités spécifiques décrites ci-après.

### **3.5 Activités diversifiées**

Il sera nécessaire de prévoir des activités pour agrémenter les temps de loisirs pendant les jours non ouvrés. Le programme récréatif mis en place dans le cadre du chantier de Grenoble prévoyait notamment :

#### **Premier samedi**

Une rencontre-goûter entre les jeunes et un représentant par structure d'accueil pour présenter le séjour et les différentes activités.

#### **Premier Dimanche**

Visite de la ville de Grenoble.

#### **Deuxième dimanche**

Excursion en moyenne montagne accompagné par un bénévole de l'une des structures du collectif.

#### **Troisième dimanche**

Participation à un déjeuner intergénérationnel organisé par l'une des associations. Les jeunes ont aidé à l'organisation et ont proposé des animations.

#### **Dernier mercredi**

Participation à une animation autour d'un jardin associatif proposée par l'une des associations.

#### **Dernier jeudi**

Participation à la préparation d'un déjeuner collectif et festif où l'ensemble des usagers des différentes structures ont été conviés.

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

## 4 CONCLUSION

Un projet de ce type nécessite à la fois de l'engagement et de la préparation pour chacune des associations concernées. Les bénéfices retirés compensent largement cet investissement. En effet, une ouverture en période estivale est souvent accueillie avec un grand bonheur et un grand soulagement de la part des bénéficiaires qui redoutent la moindre disponibilité des structures d'accompagnement.

Un chantier de ce type développe plusieurs types de solidarités et d'échanges :

- ▶ Lutte contre la précarité et l'exclusion sociale ;
- ▶ Découverte intergénérationnelle ;
- ▶ Croisements culturels ;
- ▶ Découverte de l'engagement ;
- ▶ ...

A ces différents titres cette expérience enrichissante et passionnante est en plus très utile dans sa finalité sociale.

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

## 5 ANNEXES

### 5.1 Formulaire type de recueil d'information sur chaque structure

#### Nom de la structure

Contact	
Téléphone contact	
Mail	
Adresse	
Nombre de bénévoles possibles	
Nombre de jours par semaine	
Dates	

#### **Présentation de l'association :**

< Description >

#### **Activités principales :**

< Description >

#### **Public :**

< Description >

#### **Possibilité avec le projet :**

< Description >

#### **Quand ?**

< Description >

#### **Difficultés possibles :**

< Description >

#### **Anglais :**

< Description >

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

## 5.2 Exemple de planning détaillé

### Planning par structure

		Echoppe	BAI	Accueil SDF	Point d'Eau	Le Fournil	Secours
Vendredi	28/7/17	Arrivée					
Samedi	29/7/17	Rencontre avec les assos					
Dimanche	30/7/17	Ballade dans Grenoble					
Lundi	31/7/17		Oui		Oui (matin)	Oui (matin)	Oui (matin)
Mardi	1/8/17		Oui	Oui (a-m)	Oui (matin)	Oui (matin)	Oui (matin)
Mercredi	2/8/17	Oui (a-m)	Oui	Oui (matin)		Oui (matin)	
Jeudi	3/8/17	Oui (matin)	Oui		Oui (matin)	Oui (matin)	Oui (matin)
Vendredi	4/8/17			Oui (matin)	Oui (matin)	Oui (matin)	
Samedi	5/8/17	Activités à déterminer					
Dimanche	6/8/17	Ballade - montée au moucherotte					
Lundi	7/8/17		Oui		Oui (matin)	Oui (matin)	Oui (matin)
Mardi	8/8/17		Oui	Oui (a-m)	Oui (matin)	Oui (matin)	Oui (matin)
Mercredi	9/8/17	Oui (a-m)	Oui	Oui (matin)		Oui (matin)	
Jeudi	10/8/17	Oui (matin)	Oui		Oui (matin)	Oui (matin)	Oui (matin)
Vendredi	11/8/17			Oui (matin)	Oui (matin)	Oui (matin)	
Samedi	12/8/17	Préparation et participation au déjeuner du Diaconat à Montbonnot					
Dimanche	13/8/17						
Lundi	14/8/17		Oui		Oui (matin)	Oui (matin)	Oui (matin)
Mardi	15/8/17	Activités à déterminer					
Mercredi	16/8/17	Oui (a-m)	Oui	Oui (matin)		Oui (matin)	
Jeudi	17/8/17	Repas festif de fin de chantier					
Vendredi	18/8/17	Départ					
	Journée	Matin	Après-midi	Temps balisé			
	Journée	Matin	Après-midi	Temps balisé			

Banque Alimentaire de l'Isère Diaconat Protestant Accueil des SDF	Livre Blanc Chantier de jeunes bénévoles	Secours Catholique Le Fournil Point d'eau CCAS de Grenoble
--	---	---

## Planning par jeune

		Jeune 1	Jeune 2	Jeune 3	Jeune 4	Jeune 5	Jeune 6	Jeune 7	Jeune 8
Vendredi	28/7/17								
Samedi	29/7/17								
Dimanche	30/7/17								
Lundi	31/7/17	BAI matin	BAI matin	BAI après-midi	BAI après-midi			Secours	Secours
Mardi	1/8/17	BAI matin	BAI matin	BAI après-midi	BAI après-midi	Accueil SDF	Accueil SDF	Secours	Secours
Mercredi	2/8/17	BAI matin	BAI matin	BAI après-midi	BAI après-midi	Accueil SDF	Accueil SDF		
Jeudi	3/8/17	BAI matin	BAI matin	BAI après-midi	BAI après-midi	Echoppe (mat)	Echoppe (mat)	Secours	Secours
Vendredi	4/8/17	BAI matin	BAI matin	BAI après-midi	BAI après-midi	Accueil SDF			
Samedi	5/8/17								
Dimanche	6/8/17								
Lundi	7/8/17	Point d'Eau	Point d'Eau	Point d'Eau	Le Fournil	BAI matin	BAI matin	BAI après-midi	BAI après-midi
Mardi	8/8/17	Point d'Eau	Point d'Eau	Point d'Eau	Le Fournil	BAI matin	BAI matin	BAI après-midi	BAI après-midi
Mercredi	9/8/17	Echoppe (a-m)	Echoppe (a-m)		Le Fournil	BAI matin	BAI matin	BAI après-midi	BAI après-midi
Jeudi	10/8/17	Point d'Eau	Point d'Eau	Point d'Eau	Le Fournil	BAI matin	BAI matin	BAI après-midi	BAI après-midi
Vendredi	11/8/17	Point d'Eau	Point d'Eau	Point d'Eau	Le Fournil	BAI matin	BAI matin	BAI après-midi	BAI après-midi
Samedi	12/8/17								
Dimanche	13/8/17								
Lundi	14/8/17	Point d'Eau	Point d'Eau	Point d'Eau	Secours	Le Fournil	Secours	Le Fournil	Le Fournil
Mardi	15/8/17								
Mercredi	16/8/17					Le Fournil	Accueil SDF	Le Fournil	Le Fournil
Jeudi	17/8/17	Point d'Eau	Point d'Eau	Point d'Eau	Secours	Le Fournil	Secours	Le Fournil	Le Fournil
Vendredi	18/8/17								

  

		Jeune 9	Jeune 10	Jeune 11	Jeune 12	Jeune 13	Jeune 14	Jeune 15
Vendredi	28/7/17							
Samedi	29/7/17							
Dimanche	30/7/17							
Lundi	31/7/17	Secours	Le Fournil	Point d'Eau	Point d'Eau	Point d'Eau	Le Fournil	Le Fournil
Mardi	1/8/17	Secours	Le Fournil	Point d'Eau	Point d'Eau	Point d'Eau	Le Fournil	Le Fournil
Mercredi	2/8/17	Echoppe (a-m)	Le Fournil			Echoppe (a-m)	Le Fournil	Le Fournil
Jeudi	3/8/17	Secours	Le Fournil	Point d'Eau	Point d'Eau	Point d'Eau	Le Fournil	Le Fournil
Vendredi	4/8/17	Accueil SDF	Le Fournil	Point d'Eau	Point d'Eau	Point d'Eau	Le Fournil	Le Fournil
Samedi	5/8/17							
Dimanche	6/8/17							
Lundi	7/8/17			Le Fournil	Le Fournil	Secours	Secours	Secours
Mardi	8/8/17	Accueil SDF	Accueil SDF	Le Fournil	Le Fournil	Secours	Secours	Secours
Mercredi	9/8/17	Accueil SDF	Accueil SDF	Le Fournil	Le Fournil			
Jeudi	10/8/17	Echoppe (mat)	Echoppe (mat)	Le Fournil	Le Fournil	Secours	Secours	Secours
Vendredi	11/8/17	Accueil SDF	Accueil SDF	Le Fournil	Le Fournil			
Samedi	12/8/17							
Dimanche	13/8/17							
Lundi	14/8/17	BAI matin	BAI matin	Secours		BAI après-midi	BAI après-midi	
Mardi	15/8/17							
Mercredi	16/8/17	BAI matin	BAI matin	Echoppe (a-m)	Echoppe (a-m)	BAI après-midi	BAI après-midi	Accueil SDF
Jeudi	17/8/17	BAI matin	BAI matin	Secours	Echoppe (mat)	Echoppe (mat)		
Vendredi	18/8/17							